

Vienošanās par grozījumiem
2014.gada 19.jūnija līgumā Nr. 46/2014

2014.gada 11.septembrī

Ozolniekos

SIA „Ozolnieku KSDU”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, valdes priekšsēdētāja Gunāra Jaunsleiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, un SIA „GS CELT”, turpmāk tekstā Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Gvido Satovska personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, abi kopā saukti Līdzēji, sakarā ar bankas apstiprinātā un piešķirtā kredīta nepietiekamu apmēru, pamatojoties uz iepirkuma Nr. OKSDU 2014/3 ERAF dokumentācijas sastāvā esošā iepirkuma nolikuma 85.punktu, bez spaidiem, maldiem un viltus

Vienojās par sekojošiem grozījumiem 2014.gada 19.jūnija līgumā Nr. 46/2014:

1. Izslēgt no saskaņotās tāmes pozīcijas, kas neietekmē energoauditā paredzētos siltumnoturības rādītājus, attiecīgi samazinot līgumsummu:

- a. No lokālās tāmes Nr.3 „Jeejas mezglī un jumtiņi” izslēgt 6.sadaļas „Kāpņu telpas remonts” 6.1. – 6.6. pozīcijas, kuru kopsomma bez nodokļiem – Eur 7297.55 (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 55 eurocenti), sociālais nodoklis Eur 979.10 (deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 10 eurocentu), attiecīgi samazināt pieskaitāmās izmaksas Eur 413.83 (četri simti trīspadsmit euro un 83 eurocenti), nomainot tās ar ailēm

Nr. p.k.	Apraksts	Apjoms	Summa Eur
6.1.	Virsmu attīrīšana (sienas griesti), t. sk. gruntēšana un labošana ar javu	43.6 m2	112.27
6.2.	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	43.6 m2	143.88
	Apmetums	174.40 kg	52.32
	Palīgmateriāli	43.60 m2	43.60
6.3.	Sienu krāsošana	43.60 m2	71.94
	Krāsa iekšsienām tonēta	23.54 kg	58.86
	Palīgmateriāli	43.60 m2	21.80

, kas kopā sastāda 504.67 Eur (pieci simti četri euro un 67 eurocenti), papildus aprēķināta VSAOI 69.43 (sešdesmit deviņi euro un 43 eurocentu), kuru pieskaitāmās izmaksas – virsizdebumi 2% 11,48 Eur un peļņu 3% 17.22 Eur, kopā 28.70 Eur (divdesmit astoņi euro un 70 eurocentu);

- b. Samazināt līgumsummu par Eur 8087.68 (astoņi tūkstoši astoņdesmit septiņi euro un 68 eurocenti);
- c. Visas pārējās tāmes pozīcijas paliek negrozītas un tās neietekmē tāmes samazinājums. Visas Pretendenta piedāvātās vienas vienības cenas netiek mainītas un paliek negrozītas.

2. Apstiprināt Izpildītāja 2014.gada 10.septembrī sastādīto koptāmi un lokālās tāmes ar izmaiņām.

3. Izteikt Līguma 3.1.punktu sekojošā redakcijā:

„3.1. Līgumcena noteikta, pamatojoties uz 2014. gada 29.maija SIA „Ozolnieku KSDU” Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. 16 fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja atbilstoši būvdarbu apjomiem (pielikums Nr. 5) iesniegto būvniecības koptāmi (kopsavilkumu) un lokālajām tāmēm, 2014.gada 12.augustā iesniegto samazināto kopāmi un lokālajām tāmēm, turpmāk tekstā Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu (pielikums Nr. 4), noslēgto kredītlīgumu, kā arī sastādīto vienošanos par līgumsummas samazinājumu. Līgumsumma (bez PVN) ir EUR 119'680,53 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 53 eurocentu), turpmāk tekstā Līgumsumma.”

4. Vienošanās un līguma grozījumi stājas spēkā vienošanās parakstīšanas brīdī.

5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

Pasūtītājs

SIA „Ozolnieku KSDU”,
Kastaņu ielā 2, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,
LV-3018,
AS SEB Banka,
Kods UNLALV2X
Nr. LV44UNLA0008000508506,
VRN 41703003356

Valdes priekšsēdētājs
Gunārs Saunleinis
z.v.



Izpildītājs

SIA „GS CELT”
Emīla Dārziņa iela 22,
Jelgava,
LV-3008,
AS „DnB Banka”,
Kods RIKO LV22,
Nr. LV09RIKO0002013273937,
VRN 42603047371,

Valdes priekšsēdētājs
Gvido Satovskis
z.v.

